

Présentation des rapports d'analyses de projets:

Voici les différents rapports d'analyse de projets par degré de détail (chaque rapport explique le précédent):

ENTREPRISE A.B.C. LTEE				Page: 1	
Responsables/projets				Date: 10/19/2000	
Demandé par guyf				Heure: 12:27:58	
Du responsable :		Au responsable :	ZZZZ	* Coûts = '-'	
Du projet :	p-	Au projet :	p-ZZZZZZZZ		
De l'activité :	0	A l'activité :	50		
Du gl no :		Au gl no :	ZZZZZZZZZZ		
Début s-total :	10/01/2000 (<)	Terminant le :	10/19/2000		
Dernier séquen. :	79				

Projet	Description	Revenus		Dépenses		Net		% Ach
		Mont. budget	Mont. actuel	Mont. budget	Mont. actuel	Mont. budget	Mont. actuel	
P-0001	Résidence Le Chomedey - Laval 2000 St-Martin Ouest (RL/CH)	2698,568	0	-2537,350	-315,551	161,218	-315,551	12
			0<		-315,551<		-315,551<	
	Total rapport:	2698,568	0	-2537,350	-315,551	161,218	-315,551	
			0<		-315,551<		-315,551<	
	Total T.E.C.:	2698,568	0	-2537,350	-315,551	161,218	-315,551	

À la préparation du rapport précédent, l'utilisateur a demandé que les transactions de la période soient aussi présentées. Le système les a ajoutées au rapport et, pour les distinguer, les a fait suivre d'un « < ». Cette option de présentation est aussi disponible pour tous les rapports qui suivent.

ENTREPRISE A.B.C. LTEE				Page: 1	
Responsables/projets/activités				Date: 10/19/2000	
Demandé par guyf				Heure: 12:28:51	
Du responsable :		Au responsable :	ZZZZ	* Dernière révision % achèvé: 01/01/1901	
Du projet :	p-	Au projet :	p-ZZZZZZZZ	* Coûts = '-'	
De l'activité :	0	A l'activité :	50		
Du gl no :		Au gl no :	ZZZZZZZZZZ		
Début sous-total :	10/01/2000 (<)	Rapport au :	10/19/2000		
Dernier séquen. :	79				

No	Activité - descr.	U/m	Budget qté	Actuel qté	Mont. budget	Mont. actuel	Début	Fin prév %	%	Mont. écart	Mont. T.E.C.
P-0001	Résidence Le Chomedey - Laval 2000 St-Martin Ouest				resp: RL/CH (12% achév.)						
1	Revenus				2,698,568				0%		R
2	Condition général		0.000	0.000	-255,200	-4,388			1%	-1,836	-4,388 D
3	Aménagement		0.000		-237,000				0%		D
4	Béton	V3	6,095.000	3,100.000	-609,500	-308,775			50%	-4,025	-308,775 D
5	Maçonnerie		0.000		-20,000				0%		D
6	Métaux		0.000	0.000	-12,000	-2,388			0%		-2,388 D
7	Bois et plastique		0.000		-200,000				0%		D
8	Isolation étanchéité		0.000		-262,000				0%		D
9	Portes et fenêtres		0.000		-64,500				0%		D
10	Finition		0.000		-356,000				0%		D
11	Spécialité		0.000		-35,150				0%		D
12	Électricité		0.000		-181,000				0%		D
13	Mécanique		0.000		-305,000				0%		D
	Revenus projet:				2,698,568	0				0	0
	Coûts projet:				-2,537,350	-315,551				-5,861	-315,551
	Total projet:				161,218	-315,551				-5,861	-315,551
	Revenus rapport:				2,698,568	0				0	0
	Coûts rapport:				-2,537,350	-315,551				-5,861	-315,551
	Total rapport:				161,218	-315,551				-5,861	-315,551

Puisque toutes les sous-activités de l'activité 4-Béton ont la même unité de mesure, l'unité de mesure, la quantité budgetée et la quantité actuelle sont affichées. Autrement, seulement les montants seraient présentés.

Du responsable : Au responsable : ZZZZ
 Du projet : P- Au projet : P-ZZZZZZZZ * coûts = '-'
 De l'activité : 0 A l'activité : 99
 Du gl no : Au gl no : ZZZZZZZZZZZZ
 Début sous-total : 10/01/2000 (<) Rapport au : 10/19/2000
 Dernier séquen. : 79

Act Gl no	Description	U/m	Budget qté	Actuel qté	Montant budget	Montant actuel	%%	Montant écart	Montant T.E.C.
P-0001	Résidence Le Chomedey - Laval 2000 St-Martin Ouest	resp: RL/CH (12% achèv.)							
1	Revenus								
90-0000-	Revenus de projet constr				2,698,568		0		
			0.000		2,698,568				R
2	Condition générale								
90-1001-	Arpentage				-5,000	-4,388	100	612	-4,388
90-1015-	Divers et imprévus				-250,000		0		
90-1016-	Photocopies de plans				-200		0		
			0.000	0.000	-255,200	-4,388	1	-1,836	-4,388D
3	Aménagement								
5003-	Permis				-25,000		0		
90-2026-	Excavation bâtiment				-45,000		0		
90-2027-	Raccordement à la rue				-22,000		0		
90-2028-	Bassin de rétention				-7,000		0		
90-2029-	Entrée eau sanit/pluvial				-14,000		0		
90-2031-	Excavation stationnement				-24,000		0		
90-2033-	Pelouse, aménagement				-30,000		0		
90-2034-	Bordure et trottoir				-10,000		0		
90-2035-	Divers et imprévus				-10,000		0		
90-2036-	Fosses ascenseurs				-20,000		0		
			0.000		-237,000		0		D
3	Aménagement		0.000		-237,000		0		D
4	Béton								
90-4000-	Béton	V3	6095.000	3100.000	-609,500	-308,775	50	-4,025	-308,775
			6095.000	3100.000	-609,500	-308,775	50	-4,025	-308,775D
5	Maçonnerie								
5005-	Arpentage				-20,000		0		
			0.000		-20,000		0		D

1.1.1.1.1.1.1 Les autres activités ont été enlevées pour alléger la présentaton

Revenus projet:	2,698,568	0	0	0
Coûts projet:	-2,537,350	-315,551	-3,413	-315,551
Total projet:	161,218	-315,551	-3,413	-315,551
Revenus rapport:	2,698,568	0	0	0
Coûts rapport:	-2,537,350	-315,551	-3,413	-315,551
Total rapport:	161,218	-315,551	-3,413	-315,551

Calcul de l'écart

- 1- Si le % d'achèvement = 0% :
L'écart ne sera affiché que lorsqu'il est définitivement défavorable.
soit: Dépenses > budget ou
Revenus < budget
- 2- Si le % d'achèv. est plus grand que 0% :
L'écart est la différence entre l'actuel et le budget pondéré par le % d'achèvement.

ENTREPRISE A.B.C. LTEE
Responsables/projets/activités/gl/détails
Demandé par guyf

Page: 1
Date: 10/19/2000
Heure: 12:32:22

Du responsable :
Du projet : P-
De l'activité : 0
Du gl no :
Débutant le : 10/01/2000
Dernier séquen. : 00000079

Au responsable : ZZZZ
Au projet : P-ZZZZZZZZ
A l'activité : 99
Au gl no : ZZZZZZZZZZ
Terminant le : 10/19/2000

P-0001 Résidence Le Chomedey - Laval
2000 St-Martin Ouest Resp: RL/CH
(12% Achèv.)

Gl no	Description	Date	SC	Docum.	Lne	Cli./Fou.	Détails	Quantité	Montant	Séquen
Activité: 2 Condition générale (Dep)										
90-1001-	Arpentage	10/11/00	JA	53452	2	5020	DUCROS, GAGNON & ASS	0.000	4,387.70	36
								Total activité:	0.000	4,387.70
Activité: 4 Béton (Dep) (U/m:V3)										
90-4000-	Béton	10/07/00	JA	99821	2	5040	GENDRON EXCAVATION	100.000	8,775.39	78
		10/09/00	JA	09433	2	5040	GENDRON EXCAVATION	3,000.000	300,000.00	79
								Total activité:	3,100.000	308,775.39
Activité: 6 Métaux (Dep)										
5006-	Excavation	10/11/00	JA	332442	2	5040	GENDRON EXCAVATION	0.000	2,387.70	35
								Total activité:	0.000	2,387.70
								Total projet :		315,550.79
								Total rapport:		315,550.79

Notez qu'on y retrouve la source (JA = Journal des achats) ainsi que le no de la facture et celui du fournisseur. On retrouvera ces transactions aux autres registres comptables

ENTREPRISE A.B.C. LTEE
Analyse détaillée des payables
Demandé par guyf

Page: 1
Date: 10/19/2000
Heure: 13:41:44

Du fourn. : 5040 Au fourn. : 5040
Terminant le: 10/19/2000 Dernier séq.: 79
Gl C&P : *

Gl C&P: 2000 (Dev: CDN Taux: 1)

Document	Lne	transac.	Date	Nb.	Date	escompte	% Esc	Échéance	Détails	Solde	Séquence
5040 GENDRON EXCAVATION Tél: (514) 453-3333 123											
ACHAT	99821	001	10/07/2000	12			-	12/01/2000	-10,000.00	-10,000.00	34
(125 RUE QUERBES)											
ACHAT	09433	001	10/09/2000	10			-	12/01/2000	-300,000.00	-300,000.00	79
(Résidence Le Chomedey - Laval)											
ACHAT	332442	001	10/11/2000	8			-	10/12/2000	-500.00R	-500.00	35
(Résidence Le Chomedey - Laval)											
ACHAT	332442	002	10/11/2000	8			-	11/10/2000	-2,000.00	-2,000.00	35
(Résidence Le Chomedey - Laval)											
ACHAT	332442	003	10/11/2000	8			-	12/10/2000	-2,500.00	-2,500.00	35
(Résidence Le Chomedey - Laval)											
0- 30 jrs:		rs:		0.00		121+ jrs:		0.00		-315,000.00	
31- 60 jrs:		rs:		0.00		Retenue:		-500.00			

Cette explication apparaîtra sur les chèques

ENTREPRISE A.B.C. LTEE
Détail du grand livre
Demandé par guyf

Page: 1
Date: 10/19/2000
Heure: 13:43:40

Débutant le : 10/01/2000 Terminant le : 10/31/2000
Dernier séquen.: 79 Filtre : 90-4000-/
Date Sc Docum. Cli./fou. Détails Montant Séquen

90-4000-	Béton									
10/07/00	JA	99821	5040	GENDRON EXCAVATION	8,775.39	78				
10/09/00	JA	09433	5040	GENDRON EXCAVATION	300,000.00	79				
				Total:	308,775.39<<					

Remarquez le numéro de séquence automatiquement attribué à chaque transaction. Ce numéro nous permet de retracer sans équivoque chaque transaction au :

- Détail de GL
- Journal d'inscription (ici achats)